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Sammendrag 
Situasjonsbeskrivelse 
Gjøvikbanens hovedutfordring er å ivareta og videreutvikle banens mange funksjoner 
innenfor de begrensningene en enkeltsporet bane gir. Det varierte togtilbudet på 
banen med lokal- og regiontog, og godstog med tilsvarende ulikt stoppmønster og 
hastighet, gjør det utfordrende å videreutvikle de enkelte togproduktene.  
Infrastrukturen med krapp kurvatur, korte plattformer, dels for få og dels for korte 
kryssingsspor, liten kapasitet på strømforsyning, manglende hensettingskapasitet og 
manglende fjernstyring nord for Roa påvirker kapasitet og rutetilbudet på Gjøvik-
banen. I tillegg påvirkes tilbudet på Gjøvikbanen av kapasiteten inn til Oslo S fra øst. 
Med dagens trafikk er kapasiteten fullt utnyttet på strekningen Hakadal - Roa i rush-
tiden med en strekningskapasitetsutnyttelse på 86-100 % i makstimen. 
Nåværende togmateriell består av 10 motorvognsett av type 69 som ble anskaffet 
1983-1984. Materiellet er tilpasset markedet på Gjøvikbanen med en blanding av 
reiser med varighet opp til to timer, og lokaltogreiser med en varighet 15 – 30 
minutter. Det er i dag mye vedlikehold av materiellet, komponenter finnes ikke lenger 
og kostnadene for drift og vedlikehold stiger drastisk. Slitasjen på materiellet tilsier 
derfor at det må fornyes innen 2020. 
1. Mulighetsrommet for et nytt togtilbud 
a) Hvilket togtilbud er det mulig å realisere innenfor NTP-rammen (2014-2023)?  
 Det er ikke mulig å bedre togtilbudet på Gjøvikbanen med dagens 
infrastruktur.  
 Innenfor NTP’s siste planperiode 2018-2023 er det mulig å innføre NSB 
Gjøvikbanen AS’ tilbudskonsept A2 med timesavgang til Gjøvik og et ekstratog 
til Jaren i rush. 
 Det er og mulig å tilby en redusert versjon av A2, uten timesavgang til Gjøvik. 
 Figur som viser hvilke infrastrukturtiltak som trengs for å gjennomføre de 
forskjellige togtilbudene: 
 
 Det vil ta minimum 5 år fra planoppstart til tiltakene kan stå klare. 
 Oppgradering av plattformer (til 110 meter i første omgang) er ikke del av 
Jernbaneverkets Handlingsprogrammet.  
 Iverksettelse av et forbedret persontogtilbud (A2 eller a2 redusert) på 
Gjøvikbanen vil redusere fleksibiliteten for framføring av godstog sammen-
lignet med i dag, og det vil ikke være mulig å framføre flere godstog enn i dag. 
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b) Hvilket togtilbud er det mulig å realisere innenfor NTP-perioden (2014-2023) gitt at 
man ikke begrenses av de foreslåtte budsjettbevilgningene innenfor NTP-perioden? 
 Jernbaneverket anser det ikke som mulig å bedre togtilbudet innen utgangen 
av 2017 (anbudsstart), selv om det gis økte bevilgninger. 
 Innen 2023 er det mulig å innføre togtilbud A2 og A2 redusert. Dette 
medfører imidlertid redusert fleksibilitet for dagens godstransport. 
 Det vil være viktig å vurdere ny bane på strekningen Grorud – Hakadal i denne 
perioden. Kun en ny banestrekning vil kunne bedre situasjonen både for gods- 
og persontransport. 
2. Mulighetsrommet for togmateriell 
Hvilket togmateriell bør benyttes for å betjene det foreslåtte tilbudet? 
 Jernbaneverket anbefaler å vurdere toetasjes tog på Gjøvikbanen. Dette fordi 
toetasjes tog vurderes som den mest hensiktsmessige måten å øke sete-
kapasiteten på (ca. 35 %) Gjøvikbanen på mellomlang sikt (4-15 år). 
 En innføring av toetasjes tog kan imidlertid gi økte kostnader for operatør; 
mindre fleksibilitet for kjøring mellom flere baner og en mulig konkurranse-
vridning ved senere anbudsprosesser på Gjøvikbanen.  
 Med tre tog pr time i rushtimene vil det være behov for ca. 340 seteplasser 
per togsett.  
 Forlengelser av plattformer til 220m innen år 2023 er omfattende og betinger 
en total ombygging av de fleste stasjonene. På grunn av kostnadene og en 
omfattende byggeperiode anbefales det å oppgradere dette over en lengre 
periode, og legger derfor ikke 220m til grunn for den kommende anbuds-
perioden. 
 Tabellen viser forskjellig togmateriell som er vurdert: 
 
  
Etasjer Materielltype Kategori
Hastighet 
[km/h]
Lengde 
[m]
Bredde 
[m]
Seter i 
bredden
Antall 
seter
Antall 
dører
Seter pr 
meter
Antall sitteplasser 
toglengde 105 m
1 NSB type 74 IC 200 105,5 3,2 4 192 9 1,8 191
1 NSB type 72 Regional 160 84,2 3,1 5 306 8 3,6 382 1)
1 NSB type 75 Regional 200 105,5 3,2 5 235 10 2,2 234
1 NSB type 69G Regional 130 77 3,1 4/5 242 6 3,1 330 1)
2 OMNEO IC IC 200 109,9 3,05 4 440 8 4,0 420
2 SJ Coradia X40 Regional 200 81,5 4 252 6 3,1 325
2 BLS Kiss Lokal 160 102,2 2,8 4 335 8 3,3 344
1) NSB type 69 og 72 er eldre materiell  som ikke blir produsert lenger, og er tatt med som referanse. De oppfyller ikke dagens godkjenningskrav.   
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3. Trafikkpakke 
Er det mest hensiktsmessig å lyse ut Gjøvikbanen som en egen trafikkpakke eller som 
en samlet trafikkpakke med andre togtilbud på Østlandet?  
• Gjøvikbanen bør lyses ut som egen separat trafikkpakke på grunn av banens 
beskaffenhet og særegenhet med tanke på materiell, konsept og tilstand. 
• Jernbaneverket anbefaler å lyse ut anbuds-/trafikkpakker som går i pendel for 
å unngå at operatører konkurrerer om Oslo S sin kapasitet. Det er vanskelig å 
se for seg hvilken annen strekning på Østlandet som kan slås sammen med 
Gjøvikbanen i en trafikkpakke. 
• Gjøvikbanen, til tross for suksessen, vurderes som i minste laget for effektiv 
drift som en enkeltstående pakke. Det kan derfor være hensiktsmessig å lyse 
ut flere pakker samtidig, selv om de har oppstart på forskjellig tidspunkt. Da 
er det opp til tilbyder å vurdere synergieffektene. 
• Det foreslås at anbudsperioden for Gjøvikbanen lyses ut i to anbudsperioder 
på henholdsvis 5 og 10 år (evt. lengre). Dette fordi det antas at NSB raskere 
enn andre vil kunne stille med nytt togmateriell. Jernbaneverket mener derfor 
at man ved å dele anbudsperioden i to vil gi mer likeverdige vilkår for den 
andre tilbudsperioden. 
• Infrastruktur til å betjene nytt togtilbud vil heller ikke være klart ved oppstart 
av ny anbudsperiode i slutten av 2017, men tidligst 4-5 år senere. Det kan av 
den grunn også være hensiktsmessig å lyse ut en anbudsperiode som varer til 
nytt togtilbud kan iverksettes.
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1 Innledning 
I denne rapporten presenteres Jernbaneverkets svar på Samferdselsdepartementets 
oppdrag om å utrede det framtidige mulighetsrommet for togtilbudet på Gjøvikbanen. 
Bakgrunnen for oppdraget er at Samferdselsdepartementets trafikkavtale med NSB 
Gjøvikbanen AS om utførelse av persontransport på Gjøvikbanen utløper ved 
ruteterminskiftet i desember 2017.  
Jernbaneverket har i kraft av sin rådgivende rolle overfor Samferdselsdepartementet 
blitt bedt om å utrede hvilke togtilbud det er mulig å realisere på Gjøvikbanen innenfor 
NTP-perioden (2014-2023), hvilke infrastrukturtiltak som bør gjennomføres og hvilket 
rullende materiell som bør benyttes. Videre er Jernbaneverket bedt om å vurdere om 
Gjøvikbanen bør lyses ut som en egen trafikkpakke eller eventuelt hvilke andre tog-
tilbud på Østlandsområdet som Gjøvikbanen bør kunne utlyses sammen med som en 
samlet trafikkpakke.  
 
Vurderingene som presenteres i rapporten er gjort med utgangspunkt i hvilke 
muligheter infrastrukturen på Gjøvikbanen gir med tanke på utvikling av togtilbud, 
togmateriell og trafikkpakker. Vi har derimot ikke gjennomført markedsanalyser eller 
vurdert hvorvidt de foreslåtte tiltakene er samfunnsøkonomiske lønnsomme, da vi har 
forstått det dithen at en slik vurdering ikke etterspørres i bestillingen.   
 
Jernbaneverket har i besvarelsen valgt å dele opp punktene som nevnes i bestillingen 
fra Samferdselsdepartementet i tre spørsmål. Følgende spørsmål besvares i rapporten: 
1) Mulighetsrommet for et nytt togtilbud 
a) Hvilket togtilbud er det mulig å realisere innenfor NTP-rammen (2014-
2023)?  
b) Hvilket togtilbud er det mulig å realisere innenfor NTP-perioden (2014-
2023) gitt at man ikke begrenses av de foreslåtte budsjettbevilgningene 
innenfor NTP-perioden? 
2) Hvilket togmateriell bør benyttes for å betjene det foreslåtte tilbudet? 
3) Er det mest hensiktsmessig å lyse ut Gjøvikbanen som en egen trafikk-
pakke eller sammen med andre togtilbud på Østlandet? 
Jernbaneverket har tatt utgangspunkt i at de mulighetene som ønskes vurdert kan 
realiseres enten før anbudsstart desember 2017, alternativt innen NTP-perioden 2018-
2023. Dette fordi det er togtilbud innenfor dette tidsspennet som vi antar vil påvirke 
interessen knyttet til et anbud. 
Jernbaneverket forstår det slik at NTP-rammen er de tiltakene som er foreslått i 
Handlingsprogrammet 2014-2023. Alle tiltakene for Gjøvikbanen ligger med 
investering i siste halvdel av perioden 2018-2023. Effektene av disse vil tidligst kunne 
påvirke et togtilbud ved ferdigstillelse, med andre ord ikke før anbudsstart i 2018. Vi vil 
likevel ta utgangspunkt i NTP-tiltakene og se på om de kan realiseres tidligere og om 
hvilket tilbud som da kan realiseres. Disse tiltakene er vurdert innenfor NTP-rammen: 
- Nittedal stasjon, med stasjonsoppgradering, oppgradert overgangsbru, 
plattformforlengelse og forhøyelse til henholdsvis 220 m og 76cm, og 
kryssingsspor med samtidig innkjør. I Handlingsprogrammet 2018-2023 er det 
satt av 200 mill. kr på stasjoner og 550 mill. kr. til flere krysningsspor deriblant 
et på Nittedal. 
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- Krysningsspor. I Handlingsprogrammet 2018-2023 er foreslått totalt 550 mill. 
kr til flere kryssingsspor hvor kun plassering av kryssingssporet på Nittedal er 
definert. Jernbaneverket ser det som mulig å benytte ca. 200 mill. kr til 
kryssingsspor på Reinsvoll. 
- Forsterket strømforsyning nord for Roa. I Handlingsprogrammet 2018-2023 er 
det satt av 60 mill. kr til dette. 
- Hensetting. Det er i Handlingsprogrammet foreslått en ramme til hensetting 
diverse steder på Østlandet: 55 mill. kr i 2014-17, 570 mill. kr i 2018-2023. 
Dette er beløp til tiltak som ikke var definert på tidspunktet, og kan, om 
ønskelig, benyttes på Gjøvikbanen.  
SITUASJONSBESKRIVELSE 
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2 Situasjonsbeskrivelse 
 
2.1 HVA BEGRENSER DAGENS KAPASITET OG RUTETILBUD? 
Gjøvikbanens hovedutfordring er å ivareta og videreutvikle banens mange funksjoner 
innenfor de begrensningene en enkeltsporet bane gir. Det varierte togtilbudet på 
banen med lokal- og regiontog, og godstog med tilsvarende ulikt stoppmønster og 
hastighet, gjør det utfordrende å rendyrke de enkelte togproduktene. I tillegg påvirkes 
tilbudet på Gjøvikbanen av kapasiteten i Oslo-navet fordi banen benytter en del av 
sporkapasiteten inn til Oslo S fra øst.  
Infrastrukturen med krapp kurvatur, korte plattformer, dels for få og dels for korte 
kryssingsspor, liten kapasitet på strømforsyning, manglende hensettingskapasitet og 
manglende fjernstyring nord for Roa påvirker kapasitet og rutetilbudet på 
Gjøvikbanen. Nedenfor følger en gjennomgang av disse elementene. 
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2.2 INFRASTRUKTUR  
Gjøvikbanen strekker seg fra Oslo S, gjennom Nordmarka via Nittedal, Hadeland og 
Toten til Gjøvik, og har en samlet lengde på 124 km. Banestrekningen er enkeltsporet 
og ligger i en svært kurverik trase fra år 1902. Strekningen har 14 kryssingsspor, 101 
planoverganger (13 sikrede), 72 broer, 7 tunneler og 22 stoppesteder. 
2.2.1 KURVATUR  
Minste horisontalradius på Gjøvikbanen er 230 m. Kun 50 % av banen har en 
horisontalradius på 1110 meter eller mer (som kreves for hastighet på 130km/t). 
Stigningen på strekningen påvirker også fremføringshastigheten og energiforbruket 
øker ved større høydeforskjeller. Gjøvikbanens høyeste punkt ligger på 500 m.o.h. litt 
syd for Eina, og største stigning/fall er på 26,6 promille.  
Dagens trasé på Gjøvikbanen har lavere hastighetsnivå enn de andre strekningene inn 
mot Oslo. Typisk nivå for Gjøvikbanens indre del er 65 – 85 km/t, mens det på de andre 
banestrekningene ligger 20-30 km/t høyere. Mindre kurveutretting har lite for seg for å 
øke hastigheten på Gjøvikbanen.  
2.2.2 KRYSSINGSSPOR  
Gjøvikbanen er belastet omtrent så hardt som banens kapasitet tåler i sin nåværende 
utforming. På den søndre delen av banestrekningen Oslo-Roa ligger kryssingssporene 
såpass tett at det for persontransporten er lite å hente på å bygge flere kryssingsspor 
her. Lengste avstand mellom kryssingsspor er nå på ca. 5,5 km, og typisk avstand er ca. 
4 km. For å få til en vesentlig frekvensøkning i persontog må det bygges dobbeltspor, i 
hvert fall nærmest Oslo. 
En del av kryssingssporene mellom Grefsen – Roa er for korte til at lengre godstog kan 
kjøres via Gjøvikbanen for gods mellom Oslo – Bergen. Kryssingssporenes lengde gjør 
det vanskelig å planlegge kryssing av to godstog. Dagens infrastruktur betinger derfor 
at 2 godstogpar nå kjøres via Drammen og Oslotunnelen. Nord for Roa er det lengre 
mellom kryssingssporene og for å få til timesfrekvens for persontog til Gjøvik er det 
behov for reetablering av kryssingsspor på Reinsvoll (Jernbaneverket , 2013b). 
2.2.3 OVER OG UNDERBYGNING  
Tilstanden på overbygning er viktig for fremføringshastigheten, og den tekniske 
tilstanden er noe varierende. Underbygningen er i normalt bra stand, men over-
bygningen ligger hovedsakelig i tilstandsklasse C, og noe i B. Dette betyr at hastigheten 
i dag må holdes under 70 km/t på 45 % av strekningen. 
2.2.4 STRØMFORSYNING/KONTAKTLEDNING  
Gjøvikbanen ble elektrifisert i 1963. Banestrømforsyningen og kontaktledningsanlegget 
på Gjøvikbanen er lite robuste, og dette kan påvirke ruteplan og valg av nyt materiell 
på strekningen. Kontaktledningsnettet er over 50 år gammelt, og trenger en fornyelse. 
Kontaktledningsanlegget er planlagt fornyet i kombinasjon med nye autotransforma-
torer på strekningen Oslo - Grefsen og Roa - Gjøvik i perioden 2018-2023.   
Nytt KL-/AT-anlegg vil medføre en bedre og mer stabil mating på nordre del av 
strekningen, og gi mulighet for flere tog og større oppetid.  
2.2.5 SIGNALANLEGG 
Automatisk hastighetsovervåking (D-ATC) er innført på strekningen Oslo – Roa.  Dette 
vil si at denne delen av banen kun har automatisk togstopp (for tog som kjører på rødt 
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lys) og ikke kontinuerlig hastighetsovervåking. For strekningen innebærer dette at den 
øvre hastighetsbegrensningen er satt til 130 km/t.  
Oslo S – Roa er i tillegg fjernstyrt (CTC); Grefsen – Roa i 1972, og Oslo S - Grefsen i 
1998. Signalanleggene er relébaserte NSI 63 anlegg. Strekningen Roa – Gjøvik har 
verken fjernstyring eller automatisk hastighetsovervåking. Trafikkstyringen skjer ved 
hjelp av togekspeditører på hver enkelt stasjon. 
2.2.6 PLANOVERGANGER  
Planoverganger utgjør en sikkerhetsrisiko på jernbanenettet, og legger begrensninger 
på fremføringshastigheten. Flere av planovergangene på Gjøvikbanen har dårlig sikt-
forhold som fører til redusert hastighet. I tillegg er hastigheten satt ned til 40 km/t ved 
Viken planovergang på grunn av et uhell der for 2 år siden. De mange planovergangene 
vurderes likevel å ha lite å si for den totale hastigheten på strekningen, da hastigheten 
primært er forbundet med kurvatur og stoppmønster. 
2.2.7 STASJONER OG HOLDEPLASSER  
Gjøvikbanen har i dag 22 stasjoner og holdeplasser. Antall av/og påstigende varierer 
betydelig fra sted til sted. Alle stasjonene har innfartsparkering med unntak av tre 
stykker, og disse ligger innenfor Oslos grense. Kun den nye holdeplassen på Harestua 
oppfyller dagens krav om universell utforming. 
Dagens plattformer representerer en utfordring for store deler av strekningen. De til-
fredsstiller ikke dagens standardkrav i forhold til lengde, høyde, adkomst og bredde. 
Normale krav til plattformers lengde og høyde er henholdsvis 250 m og 76 cm. Med 
unntak av plattformene på Grefsen, Harestua, en på Eina, en på Hakadal og en på 
Gjøvik stasjon tilfredsstiller ikke plattformene minstekravet på 220m. En god del av 
stasjonene ligger også i kurver, noe som vanskeliggjør en eventuell forlengelse i for-
hold til regelverket. Generelt er det mange treplattformer på strekningen, og de er 
gjennomgående for korte, for lave og preget av vedlikeholdsetterslep. 
 
 
Figur 1 Plattformlengder på Gjøvikbanen 2010. Blå strek viser lengden på type 69G-sett og rød strek 
illustrerer minstekrav til plattformlengde på Østlandet. Harestua stasjon er flyttet til Furumo og oppgradert 
til 220m. 
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2.2.8 HENSETTING 
I dag hensettes det tre tog på Jaren og fire tog på Gjøvik. I tillegg benyttes to plasser på 
Lodalen, da det ikke er nok kapasitet på Jaren eller Gjøvik.  
2.3 KAPASITET 
Med dagens trafikk er kapasiteten fullt utnyttet på strekningen Hakadal - Roa i rush-
tiden med en strekningskapasitetsutnyttelse på 86-100 % i makstimen. Økning i antall 
tog vil derfor være utfordrende fordi banen er enkeltsporet og kryssingssporene både 
er relativt korte og for få for en bane som skal betjene ulike togprodukter. Lokaltog, 
regiontog og godstog betjener ulike markeder og har forskjellig stoppmønster, frem-
føringshastighet og krav til kryssingssporlengder.  
 Kapasitetsutnyttelse  
døgn 
Kapasitetsutnyttelse 
maks. time
1
 
Oslo S – Hakadal 71 – 85 % 71 – 85 % 
Hakadal – Roa 71 – 85 % 86 – 100 % 
Roa – Jaren 56 – 70 % 56 – 70 % 
Jaren – Gjøvik 41 – 55 % 71 – 85 % 
Tabell1: Strekningskapasitet Gjøvikbanen 2010 
 
Generelt kan enkeltsporede baner operere med fire tog i timen sum begge retninger i 
grunnrute, og fem tog i timen i makstimen. Økes frekvensen, må dobbeltsporparseller 
legges til grunn. Hvor mange tog i timen som kan driftes forsvarlig ved en kombinasjon 
av enkeltsporede delstrekninger og dobbeltsporparseller vil avhenge sterkt av rutep-
lanen og selvsagt lengden på parsellene. Dobbeltsporede strekninger kan derimot, hvis 
de utnyttes effektivt, trafikkeres med et høyt trafikkvolum. 
Strekningen Grefsen – Roa er viktig for godstransport over til Bergensbanen, og her er 
banens kapasitet tidvis sprengt, slik tabell 1 viser. Det gjør det utfordrende å få til en 
frekvensøkning på persontogene her, ettersom det er ønskelig at også godstrafikken 
skal øke på strekningen
2
. For å få en vesentlig frekvensøkning for persontogene og 
godstogene på Gjøvikbanen må det derfor bygges dobbeltspor, i hvert fall på en lengre 
strekning nærmest Oslo.  
2.3.1 RUTETILBUD 
På de andre banestrekningene inn til Oslo er det dobbeltspor som har gjort det mulig å 
etablere et skille mellom de indre og ytre delene av strekningene, hvor det går full-
stoppende lokaltog i fast intervall på den indre delen av strekningen, mens det stort 
sett går knutepunktstoppende tog på den ytre delen av strekningen.  
Grunnet enkeltspor på Gjøvikbanen har det ikke kunnet etableres en tilsvarende 
struktur i dette togtilbudet. Det har heller ikke lyktes å få til et tilbud med faste 
avgangsintervall (stive ruter). Det vil si et tilbud hvor togene går i et fast intervall, slik 
at det er like lang tid mellom hver avgang og ankomst (for eks. 60, 30, 15 eller 10 
minutter). 
                                                                
 
2
 Godstogene på Gjøvikbanen svinger av ved Roa og fortsetter på Bergensbanen. Mellom Roa og Gjøvik 
kjøres det ikke godstog. 
SITUASJONSBESKRIVELSE 
FREMTIDIG UTVIKLING AV GJØVIKBANEN | 17 
Gjøvikbanen betjener både et regionalt marked mot Jaren og Gjøvik, samtidig som 
banen betjener et mer lokalt marked internt i Oslo (Tøyen-Kjelsås) og innover i landet 
mot Nittedal og Hakadal. Gjøvikbanens største befolkningssenter er Gjøvik, men dette 
ligger helt ytterst på banen, ca. 2 timers reisetid med toget fra Oslo S.  
Togtilbudet på Gjøvikbanen er i dag satt sammen av tog til Gjøvik, Jaren og Hakadal. 
Togtilbudet er noe uoversiktlig for kundene. I grunnrute kjøres togene til både Gjøvik 
og Jaren hver annen time, men med intervall på 40min/80min mellom de to linjene. På 
dagtid på hverdager kjøres i tillegg togene til Hakadal mellom de andre togene slik at 
det samlet sett blir omtrent 40 minutters intervall for reiser mellom de stasjonene 
hvor alle tog stopper. I rushtid er det flere tog og ytterligere variasjoner. Tog til Gjøvik 
stopper ved færre stasjoner enn togene til Jaren og Hakadal, slik at kjøretiden er 10-15 
minutter kortere for disse togene til Jaren. 
2.3.2 TOGMATERIELL 
Nåværende togmateriell består av 10 motorvognsett (8 til daglig kjøring) av type 69 G, 
samt to sett av type 69 D som benyttes som reserve. Dagens materiell er tilpasset 
markedet på Gjøvikbanen med en blanding av reiser med varighet opp til to timer, og 
lokaltogreiser med en varighet 15 – 30 minutter. Materiellet er dessuten effektivt når 
det gjelder utnyttelse av sitteplasser i forhold til toglengde. Det er ikke mulig å kjøre 
dobbeltsett på grunn av mange korte plattformer og begrensninger i 
banestrømforsyningen.  
Type 69G ble anskaffet i 1983-84 og oppgradert i 2005-06 med automater for mat og 
drikke, mer komfortable seter, og en egen komfortdel. Hvert sett består av tre vogner, 
er 77 meter langt og har etter oppgraderingen 270 seter. Maksimalhastigheten er 130 
km/h.  
Det er utfordringer rundt vedlikehold av materiellet. Både vanlige slitasjedeler som 
hjul, boggier og kompressorer, men også det elektriske anlegget begynner å skrante. 
Komponenter finnes ikke lenger og kostnadene for drift og vedlikehold stiger drastisk, 
slik det alltid gjør i slutten av levetiden for togene. Slitasjen på togmateriellet tilsier 
derfor at det må fornyes innen 2020. Det er ikke avklart hva slags materiell som skal 
kjøre på strekningen etter dette. En detaljert diskusjon vedrørende nytt togmateriell 
presenteres i kapittel 4.  
2.4 PLANSITUASJON  
Det er i dag ingen planer klare for utbygging av infrastrukturen på Gjøvikbanen. 
Hensetting på Jaren og plan for oppgradering av Nittedal stasjon med forlenging av 
plattform og kryssingsspor er under oppstart i Jernbaneverket. De har i fremdriftsplan 
ønsket planvedtak henholdsvis 2016 og 2017.  
Jernbaneforum Gjøvikbanen har startet opp et mulighetsstudie for aktuelle korridorer 
/traseer mellom Oslo og Roa. Statens vegvesen vil i sin KVU for rv.4 Lygna – Mjøsbrua 
se på trase for sammenkobling av Gjøvikbanen – Dovrebanen, slik at en vegfremføring 
ikke forhindrer fremtidig mulighet for sammenkobling av banene. 
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3 Mulighetsrommet for nytt togtilbud  
I dette kapittelet diskuteres Jernbaneverkets to forslag til hvordan det er mulig å bedre 
persontogtilbudet på Gjøvikbanen. En bedring av persontogtilbudet langs dagens 
Gjøvikbane vil redusere muligheten for framføring av flere godstog, og gi mindre fleksi-
bilitet for eksisterende godstransport. Dersom man ønsker en betydelig økning av både 
person- og godstransport må det bygges en ny Gjøvikbane. 
3.1 TO ALTERNATIVE TOGTILBUD  
Jernbaneverket har identifisert to tilbudskonsepter som bedrer dagens togtilbud på 
Gjøvikbanen. Begge kan tidligst innføres i andre del av NTPs planperiode (2018-2023), 
grunnet behov for bedret infrastruktur. Det første identifiserte tilbudskonseptet er 
NSB Gjøvikbanen AS’ forslag A2 (NSB Gjøvikbanen AS, 2013). Det andre tilbudsforslaget 
er en redusert versjon av A2 som kun kjører til Gjøvik annenhver time, men som forut-
setter færre infrastrukturtiltak enn A2. Dette tilbudsforslaget er utarbeidet av Jern-
baneverket (Jernbaneverket, 2014b). 
3.1.1 FORSLAG 1: A2 
Alternativ A2 fremheves i bestillingen fra Samferdselsdepartementet. Dette tilbudet 
innebærer at det kjøres én timespendel til Hakadal med stopp på alle stasjoner og én 
timespendel til Gjøvik med samme stoppmønster som dagens tog til Gjøvik. Tilbudet 
suppleres i rush med ekstratog til/fra Jaren i rushretning (dvs. mot Oslo om morgenen 
og mot Jaren om ettermiddagen). I rush vil man da få avganger fra Oslo S ca. hvert 20. 
minutt. Dette er en betydelig forbedring av togtilbudet, fordi grunnrutefrekvensen 
øker på alle stasjoner og tilbudet blir mer lettfattelig med tilnærmet stive ruter. Grunn-
rutetilbudet
3
 er i dagens ruteplan tre avganger per to timer, mens det nye tilbudet vil 
ha fire avganger per to timer. For en sammenligning av dagens ruteplan for Gjøvik-
banen og tilbudet som beskrives i A2, se vedlegg i kapittel 9.1 og 9.2. 
Figuren nedenfor beskriver togtilbudet i A2. Figuren viser ikke alle rushtidstog. For full 
oversikt, se vedlegg i kapittel 9.2. 
Regiontog, 1 avg. annenhver time, 
men 1 avg. per time i rush
Lokaltog, 1 avg./time
Regiontog, 1 avg./time
Regiontog, 1 avg./time i rush
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Figur 2 Persontogtilbud på Gjøvikbanen med forslag A2 
 
A2 vil medføre systemkryssinger på Nittedal og Reinsvoll, og behov for sterkere strøm-
forsyning nord for Roa. Disse stasjonene egner seg ikke for dette i dag, ettersom Nitte-
dal ikke har en tilfredsstillende plattform nr. 2, mens Reinsvoll er en holdeplass med 
                                                                
3
 Grunnrutetilbudet betegner togtilbudet som kjøres i mesteparten av døgnets timer når det går tog 
(driftsdøgnet). 
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kort plattform og bare ett spor. Iverksettelsen av A2 betinger dermed at det gjøres 
stasjonstiltak på Nittedal og at det bygges kryssingsspor på Reinsvoll.  
 
Iverksettelse av A2 vil medføre ni tog i turnering mot åtte tog med dagens togtilbud. 
Per i dag er hensettingskapasiteten fullt utnyttet. Man trenger derfor én hensettings-
plass til for å kunne kjøre dette togtilbudet.  
 
3.1.2 FORSLAG 2: REDUSERT VERSJON AV A2 
Jernbaneverket har identifisert en redusert versjon av A2 hvor det tilbys timesavganger 
til henholdsvis Hakadal og Jaren, mens Gjøvik beholder to-timers intervall som i dag, 
med ekstra tog i rushtid tilsvarende dagens nivå. Dette togtilbudet illustreres i figuren 
nedenfor. 
Regiontog, 1 avg. annenhver time, 
men 1 avg. per time i rush
Lokaltog, 1 avg./time
Regiontog, 1 avg./time
Regiontog, 1 avg./time i rush
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Figur 3 Persontogtilbud på Gjøvikbanen med redusert versjon av A2  
 
Iverksettelse av den reduserte versjonen av A2 forutsetter alle de samme tiltakene 
som A2, bortsett fra kryssingsspor på Reinsvoll. Fordi den reduserte versjonen av A2 
kun tilbyr avganger til Gjøvik annenhver time, vil det ikke oppstå systemkryssinger på 
Reinsvoll. Dermed kan kostnadene for dette tiltaket utsettes eller spares ved iverk-
settelse av redusert versjon av A2. Dersom Samferdselsdepartementet ønsker å inn-
føre tilbudskonseptet A2, kan den reduserte versjonen av A2 dermed inngå som et 
trinn i realiseringen av A2. 
3.2 FORESLÅTT TILBUD BEDRER PERSONTOGTILBUDET  
Grunnrutefrekvensen i A2 øker på strekningen Oslo – Gjøvik, mens den i redusert 
versjon av A2 øker på strekningen Oslo – Jaren. Samtidig blir tilbudet på Gjøvikbanen 
mer lettfattelig med det oppstivede togtilbudet som foreslås i A2 og redusert versjon 
av A2, enn tilfellet er på Gjøvikbanen i dag. 
Tilbudskonsept A2 og den reduserte versjonen av A2 er dessuten de to eneste 
tilbudskonseptene som Jernbaneverket har identifisert hvor Gjøvikbanen kan klare seg 
med bruk av ett spor på Oslo S. Jernbaneverket mener at det å få til en best mulig 
utnyttelse av kapasiteten på Oslo S forutsetter at togene på Gjøvikbanen til sammen 
kan klare seg med ett togspor på Oslo S (i dag benytter togene fra Gjøvikbanen to 
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spor)
4
. Bruk av kun ett spor vil gjøre det mulig å øke trafikkapasiteten ved Oslo S for 
tog fra Follo- og Østfoldbanen.  
Gitt at man ønsker å bedre persontogtilbudet på Gjøvikbanen, anbefaler Jernbane-
verket derfor Samferdselsdepartementet å legge enten NSB Gjøvikbanen AS’ alternativ 
A2 eller den reduserte versjonen av A2 til grunn for togtilbudet som det utlyses 
konkurranse om på Gjøvikbanen. 
For å innføre togtilbudet A2 eller redusert versjon av A2 kan man regne med at det vil 
ta minimum fem år fra beslutningstidspunkt til de nødvendige infrastrukturtiltakene på 
Nittedal (og Reinsvoll, dersom man velger A2) tidligst vil kunne stå klare. Dette fordi 
planleggings- og byggefaser har en generell tidsramme på fem år. Omtrent samtidig 
med dette vil togmateriellet på Gjøvikbanen være modent for utskiftinger (2019-2020), 
som beskrevet i kapittel 2.3.2. 
3.3 FORESLÅTT TILBUD REDUSERER TILBUDET FOR GODS-
FRAMFØRING 
Iverksettelse av et nytt persontogtilbud på Gjøvikbanen vil redusere fleksibiliteten ved 
framføring av godstog sammenlignet med dagens togtilbud, og det vil ikke være mulig 
å framføre flere godstog enn i dag. I NTP 2014 – 2023 ligger det en klar føring på å få 
mer gods over fra vei til bane. Målet er at man skal tilrettelegge for en kapasitets-
økning for gods på bane på mellom 20 og 50 %  (Meld.St.26 (2012-2013), 2013, s. 183). 
Dette oppnår en ikke med innføring av bedret persontogtilbud på Gjøvikbanen. 
 
I figuren nedenfor presenteres en forenklet gjennomgang av dagens togtilbud på 
Gjøvikbanen. Den røde linjen indikerer strekningskapasitet mellom Grefsen og Haka-
dal. Figuren illustrerer at det med enkeltspor kan være mulig å kjøre flere godstog enn 
i dag. (jmf. ledige luker under den røde streken).   
 
 
 
Figur 4 Trafikkfordeling Gjøvikbanen med dagens togtilbud (Ruteplan 15) over et standardvirkedøgn5.  
 
 
                                                                
4 Jernbaneverket utviklet i prosjektet R2023 NTP en annen rutemodell for Gjøvikbanen, men i denne 
modellen beslaglegger Gjøvikbanen to spor på Oslo S i rushtid.  
5
 Et virkedøgn tilsvarer antall vanlige arbeidsdager i løpet av et år. Det tilsvarer alle dager i året bortsett fra 
helgedager, helligdager og fem uker ferie. Det vil si om lag 230 dager i året. 
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Nedenfor illustreres hvordan godstrafikken kan påvirkes dersom man innfører et 
bedret persontogtilbud på Gjøvikbanen, i form av A2 eller redusert versjon av A2. Den 
røde linjen indikerer strekningskapasitet mellom Grefsen og Hakadal. Som vist av 
figuren vil man i gjennomsnitt bare kunne framføre et godstog annenhver time.  
 
 
 
Figur 5: Mulig trafikkfordeling på Gjøvikbanen med innføring av A2 eller redusert A2 over standardvirkedøgn. 
 
 
Iverksettelse av det foreslåtte togtilbudet vil altså redusere muligheten for å tilrette-
legge for økt godskapasitet på Gjøvikbanen. Den eneste måten å få til en betydelig 
økning av både gods- og persontogkapasiteten på Gjøvikbanen er å bygge en ny bane 
på strekningen Alnabru/Grorud-Hakadal. Da ville man få en arbeidsdeling mellom nå-
værende og den nye banen, med lokaltog til Hakadal på den gamle banen og godstog 
samt persontog til Jaren og Gjøvik på den nye banen. Godstrafikken over Roa bruker i 
dag godssporet fra Alnabru til Grefsen, og dette har også behov for oppgradering. 
Dagens trasé går gjennom Oslomarka, og det antas at dette begrenser mulighetene for 
å bygge nye traséer for dobbeltspor og økt hastighet. Terrenget i dette området er 
også vanskelig, mens det lenger øst (f.eks. langs rv.4) er enklere å bygge en jernbane 
både med tanke på terreng og bygging i Oslomarka. Det er delen nærmest Oslo som 
det haster mest med. 
Et aktuelt alternativ er da en bane fra Grorud/Alnabru-området til et sted nær Hakadal 
stasjon.  
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4 Mulighetsrommet for togmateriell 
I dette kapittelet diskuteres hvilke togmateriell det kan være aktuelt å innføre på 
Gjøvikbanen når dagens materiell blir modent for utskiftinger.  
4.1 BEHOV FOR NYTT MATERIELL 
Som nevnt i kapittel 2.3.2 må togmateriellet på Gjøvikbanen fornyes innen 2020. 
Informasjonen om gjenstående levetid på dagens togmateriell bygger på informasjon 
hentet fra NSBs materiellanskaffelsesplan av 2013 (NSB, 2013). Når det gjelder 
behovet for nytt materiell på Gjøvikbanen, legger Jernbaneverket til grunn at det vil 
være behov for åtte togsett ved kjøring av dagens togtilbud og ni togsett dersom man 
velger togtilbud A2 eller en redusert versjon av A2.  
Endelig behov for togmateriell vil kunne revurderes når Samferdelsdepartementet har 
tatt en endelig beslutning med hensyn til valg av materiell, men i denne rapporten har 
Jernbaneverket gjennomgående lagt til grunn at det vil være behov for to togsett i 
beholdning (reserve) på Gjøvikbanen, i tillegg til de ni togene i turnering, gitt at man 
velger togtilbud A2 eller en redusert versjon av A2.  
Samferdselsdepartementet nevner konkret toetasjes tog (dobbeltdekkere) i sitt opp-
dragsbrev, og denne materielltypen er vurdert, i tillegg til ulike typer enetasjes tog. 
Togtilbudet som er beskrevet i kapittel 3 har en forholdsvis stram ruteplan som 
betinger materiell med høy akserasjon. 
4.2 BRUK AV TOGMATERIELL AV TYPE 69 OG 72  
En mulighet som NSB selv har påpekt er å overføre materiell av type 72 fra Jærbanen 
(NSB, 2013, s. 21). Gitt togmateriellets tekniske levetid på 30 år, har type 72 på Jær-
banen en antatt restlevetid til omkring 2032. En overføring av type 72 vil imidlertid 
medføre at det må skaffes nytt materiell (Flirt) som betinger plattformforlengelser og 
behov for lengre hensettingsspor på Jærbanen. Type 72 er 85 meter lange, og har 306 
sitteplasser. Togtypen har imidlertid dårligere komfort enn type 69G, med bare 2+3 
seter og ingen komfortavdeling. Type 72 er derfor dårlig egnet for å betjene togtilbud 
hvor reisetiden overstiger én time.  
Forlenget bruk av type 69D2, bygget i 1990-93, kan være et alternativ. Settene har i 
utgangspunktet flere sitteplasser enn type 69G, men en oppgradering vil gi samme 
antall sitteplasser som type 69G ved samme komfortnivå. Type 69D2 vil imidlertid nå 
30 års teknisk levetid allerede i 2020-23 og Jernbaneverket har ikke tilstrekkelig 
dokumentasjon eller kompetanse til å kunne vurdere hvor mye levetiden på disse 
togene kan forlenges. I de videre kapitlene har Jernbaneverket snarere fokusert på å 
vurdere materiell med bedre tekniske egenskaper enn type 69 D2.  
4.3 BRUK AV TYPE 74 OG 75 - STADLER FLIRT  
Type 74 og 75 eller en annen variant av Stadlers produktserie Flirt
6
 kan også være 
aktuelle å benytte på Gjøvikbanen. Disse togtypene har vært i bruk i Norge siden mai 
2012. NSB bestilte i 2008 50 femvogns motorvognsett av type 74 og 75 og det er 
                                                                
6
 Flirt (Fast Light Innovative Regional Train) er en produktserie utviklet av den sveitsiske produsenten Stadler 
Rail AG. 
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senere utløst opsjon på flere sett. Type 74 er beregnet for IC-trafikken og type 75 for 
regiontog til for eksempel Kongsberg, Moss og Dal.  
Type 74 har 2+2 setekonfigurasjon og en vogn med komfortinnredning. Dette gir en 
setekapasitet på 192. Type 75 har 2+3 setekonfigurasjon og en setekapasitet på 235. 
Begge typene er 105,5 meter lange og en toppfart på 200 km/h.  
Dersom materiellet som skal benyttes på Gjøvikbanen kun skal trafikkere Gjøvikbanen 
kan det være mer lønnsomt å investere i materiell som er tilpasset toppfarten på 
Gjøvikbanen framfor å investere i type 74 og 75. Hvis materiellet derimot skal inngå i 
en turneringsplan hvor det også skal brukes steder hvor toppfarten er 200 km/h, vil det 
være en fordel for operatøren å benytte standard materiell, som type 74 og 75, selv 
om toppfarten ikke kan utnyttes på Gjøvikbanen.  
4.4 BRUK AV TOETASJES TOG 
Som Samferdselsdepartementet referer til i oppdragsbrevet, påpekes det i artikkelen 
“Måler opp for høyere tog” i Jernbanemagasinet 4/2014 (Bårdstu, 2014) at Gjøvik-
banen kan være aktuell for toetasjes tog. Dette fordi mange av plattformene her er 
korte og lave. Videre har Jernbaneverket utarbeidet prognoser for etterspørsels-
veksten på Gjøvikbanen som tilsier at for å dekke etterspørselen i dimensjonerende 
time
7
 ved kjøring av tre tog/time i 2027, trengs det en setekapasitet på 340 seter pr 
sett. Det vil være mulig å oppnå denne setekapasiteten med toetasjes tog og en platt-
formlengde på 110 meter (Jernbaneverket, 2014e).   
Tog med to etasjer (dobbeltdekkere) brukes i stort omfang i mange land, men har aldri 
gått i trafikk i Norge. Ved anskaffelsen av nytt togmateriell hadde ikke NSB stilt krav 
som spesifikt utelukket toetasjes materiell, men de fikk, så vidt Jernbaneverket kjenner 
til, ingen tilbud om dette. Toetasjes tog kan benyttes på det norske jernbanenettet 
under visse forutsetninger. 
 Materiellet må passe innenfor profilet på den aktuelle banestrekningen 
 Innstigningshøyde må være tilpasset universell utforming (ingen trapper ved 
av- og påstigning) 
 Dører som gir effektiv av- og påstigning på stasjoner med stor passasjer-
utveksling 
4.4.1 DE VURDERTE MATERIELLTYPENE AV TOETASJES TOG 
De fleste produsenter av togmateriell kan levere toetasjes tog. Det er plukket ut tre 
togsett som er vurdert, men det finnes flere, både fra de samme leverandørene og fra 
andre leverandører. Disse tre ble valgt fordi det var data tilgjengelig og fordi de er 
representative for toetasjes materiell.  
Alle tre kan leveres i forskjellige konfigurasjoner med hensyn til lengde, antall vogner, 
sitte- og ståplasser og innredning. Togsettene kan i stor grad tilpasses kundens ønsker 
samtidig som det benyttes standardkomponenter. 
 Bombardier Regio 2N. Levert til franske SNCF fra 2013 og basert på 
Bombardiers OMNEO-konsept.  
 Alstom Coradia Duplex X40. Levert til svenske SJ AB i 2004-2008, og har 
betegnelsen X40. Materiellet benyttes i regionaltrafikken.  
                                                                
7
 Den timen med flest antall påstigende og/eller reisende i et geografisk område. I det sentrale området 
rundt Oslo er den dimensjonerende timen vanligvis i rushtiden. 
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 Stadler Kiss BLS. Levert til sveitsiske BLS fra 2012 for lokaltrafikk i Bern-
regionen. 
4.4.2 PROFIL 
Hvilket materiell som kan benyttes på det norske jernbanenettet med hensyn til profil 
er i utgangspunktet definert i det norske profilet NO1. Materiell som oppfyller kravene 
i NO1 kan benyttes på hele det norske jernbanenettet. Bruk av materiell som over-
stiger disse profilene vil kreve en konkret vurdering for den enkelte banestrekning 
basert på profilmålinger. Ingen av de tre vurderte materielltypene ligger innenfor til-
latte profiler for Gjøvikbanen. Det er derfor gjort simuleringer i forhold til profil-
målinger. 
Simuleringene viser at alle de tre togtypene kan benyttes på Gjøvikbanen forutsatt 
mindre tiltak. Tiltakene går ut på heving av kontaktledning, justering av innfesting for 
kontaktledning i tunneler og elektrisk isolering på enkelte steder, for eksempel under 
broer. Det er også anbefalt et optimalt profil som kan benyttes på det meste av det 
norske jernbanenettet. 
 
Figur 6 Profil for toetasjes materiell og det norske dynamiske profilet NO1. 
4.4.3 UNIVERSELL UTFORMING 
Det er et mål at togmateriell skal ha universell utformingsstandard (ingen hinder ved 
av- og påstigning og lik tilgang til ulike servicetilbud for alle). For dagens togmateriell 
må det en del steder benyttes rullestolramper og heis fordi plattformhøyden er 
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forskjellig fra innstigningshøyden på togmateriellet. Plattformene på Gjøvikbanen har 
en høyde på mellom 30-70 cm. 
I tråd med europeiske normer har Jernbaneverket fastsatt en standardhøyde for platt-
former på 76 cm. Alle nye plattformer som bygges skal tilpasses denne standarden. 
Nytt togmateriell må da ha denne gulvhøyden i innstigningsområdet. For toetasjes 
materiell kan dette være en utfordring, fordi dørene kan være over hjulene, typisk 
100-110 cm. Eller rett inn mot nederste etasje, 40-45 cm. Det er mulig å søke om unn-
tak fra Jernbaneverkets tekniske regelverk for å bygge plattform med en lavere høyde 
på 55 cm, hvis materiellet har denne innstigningshøyden. 
Bombardier har løst dette på en annen måte ved sitt OMNEO-konsept. Her er det en 
blanding av enetasjes og toetasjes vogner i samme togsett. Innstigningshøyden kan da 
tilpasses plattformer med høyde på 76 cm. 
 
Figur 7 Bombardier OMNEO 2N. Illustrasjon: Bombardier 
4.4.4 PASSASJERUTVEKSLING 
På strekninger med tett trafikk og kort togfølgetid, slik som Oslotunnelen, er det viktig 
at passasjerutvekslingen skjer raskt for å unngå forsinkelser. Antall passasjerer i for-
hold til dørenes kapasitet er da kritisk. På et toetasjes tog er det gjerne to dobbeltdør-
er pr vogn, og flere passasjerer pr vogn enn på tog med bare en etasje. At passasjeren 
må bevege seg i trapper mellom inngangspartiet og etasjene kan også ta lengre tid enn 
passasjerutvekslingen på enetasjes tog.  
Toetasjes tog kan derfor passe på strekninger hvor det er mulig med litt lengre 
stasjonsopphold, for eksempel tog som kommer til Oslo S fra Gjøvikbanen, og ikke 
kjører videre gjennom Oslotunnelen og har opphold der.  
4.4.5 TRANSPORTKAPASITET 
I motsetning til hva mange vil anta, har toetasjes tog ikke dobbel transportkapasitet av 
enetasjes tog. Det går vekk en del plass til trapper og plassering av teknisk utstyr, som 
medfører at toetasjes tog har omkring 35 % flere sitteplasser enn enetasjes tog. Dette 
illustreres i tabell 2.  
Som det framgår av figur 6 er det norske profilet dessuten bredere enn profilet i 
Sentral-Europa, fram til ca. 1 meter over skinnekanten, hvor også det norske profilet 
 26 FREMTIDIG UTVIKLING AV GJØVIKBANEN 2014.11.05 V.0.1 
blir smalere.  I Norge (og Sverige) er det gunstig å ha fem seter i bredden (2+3) i 
enetasjes tog, der gulvhøyden ligger over det smale punktet på profilet.  
Når man benytter toetasjes tog, vil derimot gulvet i første etasje være plassert lavere, 
der profilet er smalt. Toetasjes tog som skal kjøre i Norge må derfor være tilpasset fire 
seter i bredden (2+2) i både i første og andre etasje. I Sentral-Europa er derimot 
togprofilene såpass smale at det er vanlig med fire seter i bredden i både enetasjes tog 
og toetasjes tog. Dermed er det mer å vinne med hensyn til økning i seteplasser på å 
gå fra enetasjes til toetasjes tog i Sør-Europa enn i Norge (og Sverige). 
I tabell 2 sammenliknes transportkapasiteten på et utvalg en- og toetasjes togsett. For 
å bedre kunne sammenligne de ulike togtypene, er det i tabellens siste kolonne 
beregnet hvor mange seter man oppnår per togsett for en toglengde på 105 meter. De 
fleste materielltyper kan leveres i forskjellige lengder, etter operatørens spesi-
fikasjoner. For en toglengde på 105 meter bør plattformene være 110 meter, fordi det 
er vanskelig å stanse toget på eksakt samme sted hver gang, og alle togets dører må 
være ved plattformen. 
For toetasjes materiell vil antall sitteplasser ligge anslagsvis på 325 - 420 ved en 2+2 
løsning. Dette har også sammenheng med komfortnivå på innredningen, blant annet 
avstand mellom seter og om det skal være seterygg som kan legges ned. NSB type 69 
og 72 er eldre materiell som ikke blir produsert lenger, og er tatt med som referanse. 
Disse togtypene oppfyller ikke dagens godkjenningskrav til nytt materiell.   
Tabell 2 Transportkapasitet i enetasjes og toetasjes materiell 
 
 
4.5 MULIG TIDSPUNKT FOR NYTT MATERIELL 
Hva slags materiell man velger vil kunne ha konsekvenser for hvor lang tid det tar fra 
man utlyser konkurranse om trafikken på Gjøvikbanen til man kan begynne å kjøre 
togtilbudet med nytt materiell. NSB signerte bestillingen med Stadler i august 2008, og 
det første settet ble satt i trafikk i mai 2012. 
NSB har i sin langsiktige plan for elektrisk togmateriell lagt opp til en leveranse av 12 
femvognssett til Gjøvikbanen av Stadler Flirt i første del av 2019. Dette er en materiell-
type som ved avrop på gjeldende avtale med Stadler gir en forholdsvis kort leverings-
tid.  
Dersom man derimot skal igangsette en ny anbudsrunde med tanke på kjøp av tog-
materiell, kan det ta om lag fem år fra anbudet utlyses til leveranse av nye tog.  
I enkelte tilfeller kan imidlertid en operatør oppnå en kort leveringstid ved valg av 
"hyllevare". Selskapet MTR som skal trafikkere strekningen Stockholm - Gøteborg har 
ca. ett år etter bestilling fått levert materiell fra Stadler som teknisk er ganske likt NSB 
Etasjer Materielltype Kategori
Hastighet 
[km/h]
Lengde 
[m]
Bredde 
[m]
Seter i 
bredden
Antall 
seter
Antall 
dører
Seter pr 
meter
Antall sitteplasser 
toglengde 105 m
1 NSB type 74 IC 200 105,5 3,2 4 192 9 1,8 191
1 NSB type 72 Regional 160 84,2 3,1 5 306 8 3,6 382 1)
1 NSB type 75 Regional 200 105,5 3,2 5 235 10 2,2 234
1 NSB type 69G Regional 130 77 3,1 4/5 242 6 3,1 330 1)
2 OMNEO IC IC 200 109,9 3,05 4 440 8 4,0 420
2 SJ Coradia X40 Regional 200 81,5 4 252 6 3,1 325
2 BLS Kiss Lokal 160 102,2 2,8 4 335 8 3,3 344
1) NSB type 69 og 72 er eldre materiell  som ikke blir produsert lenger, og er tatt med som referanse. De oppfyller ikke dagens godkjenningskrav.   
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type 74. Det må også tas med at det i tillegg kreves tid til vurdering av leverandører og 
materielltyper før bestilling. 
4.6 VURDERINGER RUNDT VALG AV STANDARD ELLER IKKE-
STANDARDISERT TOGMATERIELL 
I dag anskaffes Flirt type 74/75 som standardisert togmateriell. Jernbaneverket mener 
det i utgangspunktet er en fordel å benytte standardisert togmateriell på hele bane-
nettet. Dette gjelder først og fremst i forhold til å kunne tilby en standardisert infra-
struktur som er tilpasset bestemte krav til for eksempel profil, aksellast, banestrøm, 
hensetting, verksted, plattformer, stoppe- og tømmetid.  
En ikke-standardisert togpark kan også gi økte kostnader for operatør. Flere tog i 
samme togserie kan gi bedre pris ved innkjøp og billigere og mindre prosentvis 
reservemateriell. Få tog i samme serie kan gi mer spesialisert og et dyrere vedlikehold. 
Med standardisert materiell har en større fleksibilitet til å veksle mellom ulike bane-
strekninger. Det kan og tenkes at det ligger en betenkelighet i å la en operatør benytte 
et spesialtilpasset materiell på en banestrekning, da det kan gi en konkurransefordel 
ved et nytt anbud på samme strekning. 
Det finnes imidlertid også kostnadsmessige besparelser ved å vurdere spesialtilpassede 
togmateriell til enkelte banestrekninger, for eksempel Gjøvikbanen. Det vil være 
rimeligere å gå til anskaffelse av tog som har høyeste hastighet på 120 km/ enn et tog 
som kan kjøre 200 km/ eller 350 km/t. Det kan og ligge besparelser i å utsette en 
standardheving av plattformer og stasjoner ved å øke personkapasiteten/seteplasser 
uten å øke lengden på toget. 
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5 Muligheter for ny infrastruktur som 
kan påvirke togtilbudet 
For å kunne innføre nytt togmateriell er det nødvendig med plattformer som er 
tilpasset 110 meter lange tog
8
 og økt banestrømforsyning. Disse to tiltakene er nød-
vendige uansett om man velger å fortsette dagens togtilbud på Gjøvikbanen eller å 
innføre ett av de to foreslåtte tilbudskonsepter som bedrer dagens togtilbud på 
Gjøvikbanen. Plattformforlengelser er nødvendig fordi det har kommet nye krav til 
utforming av moderne passasjertog, som gir lavere plasskapasitet per kvadratmeter 
enn på dagens tog. Derfor må det nye materiellet være lengre for å kunne frakte 
tilsvarende antall passasjerer som dagens tog.  
 
Noen typer nytt togmateriell trekker betydelig mer strøm enn dagens togmateriell. 
Med dagens infrastruktur kan en derfor forvente at strømforsyningen vil legge be-
grensning på hvilken type nytt togmateriell som kan velges.  
5.1 BANESTRØMFORSYNING  
5.1.1 ROA - GJØVIK 
Som vist til tidligere i rapporten, er strømforsyningen svak på strekningen Roa - Gjøvik 
Det er laget flere utredninger om hvordan strømforsyningen kan forbedres.  
Nåværende strømforsyning har en omformerstasjon på Lunner, ca. 63 km fra Gjøvik, 
og det er ensidig mating mot Gjøvik. Dette gjør at spenningen faller på enden av 
strekningen, selv om omformeren ikke har nådd grensen for sin ytelse. I utredningene 
er det to hovedløsninger. 
1. BYGGE NYTT KL-ANLEGG MED AT
9
 PÅ STEKNINGEN ROA - GJØVIK 
Kontaktledningsanlegget ble bygget på begynnelsen av 60-tallet ved elektrifiseringen 
av strekningen Roa - Gjøvik. Anlegget har hovedsakelig master av tre, og i en tilstands-
rapport fra 1996 ble det anbefalt å skifte nesten 20 % av disse før 1999. Hele anlegget 
må fornyes og tremastene skiftes ut med stålmaster. I den forenklede hovedplanen for 
fornyelse av kontaktledningsanlegget er selve byggingen av nytt kontaktledningsanlegg 
med AT anslått til å ta ca. 2 år, og en gjennomføringstid på ca. 3,5 år for hele 
prosjektet. Kostnaden ble i 2009 anslått til 356 mill. kr, det vil si en kilometerpris på 5,4 
mill. kr. I Handlingsprogrammet 2018-2023, under programområde fornyelse er det 
foreslått 50 mill. kr til KL-anlegget. Dette er Jernbaneverkets anbefalte tiltak for 
forsterkning av strømforsyningen. Ettersom slik fornyelse vil øke den elektriske 
kapasiteten på permanent basis, bør det vurderes å forsere denne fornyelsen 
2. ETABLERE NY OMFORMERSTASJON PÅ ENDEN AV STREKNINGEN, 
GJØVIK/RAUFOSS 
Bygging av nytt kontaktledningsanlegg (Roa - Gjøvik) er stadig blitt forskjøvet ut i tid, 
og det er nå kommet opp ett alternativ med etablering av midlertidig omformerstasjon 
på Gjøvik/Raufoss. 
Det er i statsbudsjettet for 2015 overført et beløp til oppgradering av strøm-
forsyningen på flere baner med til sammen 85 MNOK. Av disse er 13 mill. kr. avsatt til 
                                                                
8 For oversikt over plattformlengder på Gjøvikbanen, se figur 1 i kapittel 2.2.7. 
9 AT – system, kontaktledningsnett med autotrafo er nytt konsept som reduserer energitapet i 
kontaktledningen og øker overføringskapsiteten, og gjør det mulig med lenger avstand mellom 
omformerstasjonene 
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ny omformerstasjon på Gjøvik. Prosjektet er anslått å koste ca. 65 mill. kr. Jernbane-
verket anslår at det er mulig å ha en omformer i drift innen utgangen av 2017, 
forutsatt at de nødvendige tillatelser blir gitt, blant annet av NVE.  
En ny midlertidig omformerstasjon på Gjøvik eller Raufoss vil gi en tilfredsstillende 
situasjon med hensyn til å kunne øke trafikken på Gjøvikbanen, uten konsekvenser for 
kjøretid eller valg av togmateriell. Det må understrekes at kontaktledningsanlegget 
likevel må skiftes ut de nærmeste årene.  
5.1.2 ROA - OSLO S 
På strekningen Roa - Oslo S er banestrømforsyningen koblet sammen med omformere 
ved Hønefoss og i Oslo-området, og er vurdert som tilfredsstillende for en eventuell 
trafikkøkning 
5.2 PLATTFORMER  
Ved vurdering av mulig togtilbud og mulig togmateriell vil lengde på plattformen være 
viktig. Jernbaneverket har gjennomgått plattformlengdene på Gjøvikbanen for å 
vurdere hvor omfattende det vil være å oppgradere til 110 meter lange plattformer. 
Det er tatt utgangspunkt i 110 meter fordi det er standardkravet for type 75, enkeltsett 
Flirt, og fordi plattformer tilpasset denne toglengden samtidig vil være lange nok for 
stopp av et enkelt toetasjers togsett. Vi har også sett på muligheten for å forlenge 
plattformene til 220 meter for å kunne sette inn 2 vognsett type 75, doble Flirt.  
Plattformforlengelse til 110 meter på Gjøvikbanens stasjoner vil kreve tiltak på 11 
stasjoner. Det foreslås da enkle forlengelser i tre og betong på 8 stasjoner. Det antas at 
det er mulig å gjennomføre dette, hvis det blir godkjent sikkerhetsmessig og 
prioriteres, før innføring av nytt togmateriell.  
 
En plattformforlengelse til 220 meter vil kreve en total stasjonsopprusting av 12 
stasjoner, inkludert Nittedal til dagens standard, og bør gjøres etappevis. På Harestua 
holdeplass kom investeringskostnadene på 109 mill. kr. (trukket fra 13 mill. for spleise-
lag med kommune og Vegvesenet). Harestuaprosjektet var oppgradering av bare én 
plattform, men inneholdt en innfartsparkering, en bilundergang og en gang-, sykkel-
undergang. Som et gjennomsnitt for hvor mye en plattformforlengelse til 220 meter på 
Gjøvikbanen vil koste, kan derfor 110 millioner kroner være et utgangspunkt for 
ombygging per stasjon. Da vil noen plattformforlengelser koste mindre og noen koste 
mer. Det bør, som det kommer frem i tabellen på neste side, vurderes å legge ned eller 
å nedprioritere enkelte stasjoner/ holdeplasser til full oppgradering. Da med utgangs-
punkt i Jernbaneverkets stasjonsstrukturprosjekt for Gjøvikbanen (Jernbaneverket, 
2012).  
 
På Nittedal er det påbegynt et planarbeid for oppgradering av stasjonen og forlenging 
av kryssingsspor for godstog. I dette prosjektet vil også plattformene forlenges. Det må 
forventes en planleggingstid på 3 år, så byggeplan og byggetid på 2 år. 
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 Stasjoner 
Lengde på 
plattform 
Kommentarer, forslag til tiltak på 
110 m kort plattform 
Kommentarer, forslag til tiltak på 220 m 
lang plattform 
1 Tøyen 
98 
147 
Kun midlertidig forlengelse med 
treplattform 
På lang sikt bør stasjonen legges ned eller 
flyttes til Ensjø. 3. prioritet 
2 Grefsen 136 
140 
Plattformer lange nok, men det må 
vurderes om plattform 2 er bra nok 
sikkerhetsmessig for systemkryssing. 
Grefsen bør flyttes til Storo T-
banestasjon. 
Må forlenges. Grefsen bør flyttes til Storo. 1. 
prioritet. 
3 Nydalen 170 Ingen tiltak Må forlenges. 1. prioritet. 
4 Kjelsås 126 
175 
Ingen tiltak Må forlenges. 1. prioritet. 
5 Snippen 92 
Forlengelse med treplattform. Stopper 
på forespørsel.  
Kan vurderes lagt ned. 3. prioritet 
6 Movatn 90 
86 
Forlengelse med betongplattform Må forlenges. Viktig for friluftsliv. 3. prioritet.  
7 Nittedal 
127 
80 
Full oppgradering Må forlenges. 1. prioritet. 
8 Åneby 85 
93 
Komplisert og lav, forlengelse i betong 
på begge plattformer 
Stasjonen kan vurderes lagt ned midlertidig. 
Få passasjerer. 3. prioritet 
9 
Varings-
kollen 
117 Ingen tiltak 
Må forlenges. Varingskollen og Hakadal med 
1,5 km avstand må vurderes sammen. 1. 
prioritet 
10 Hakadal 215 
60 
117 
Sekundærplattform for kort og smal. 
Forlengelse i treplattform 
På lang sikt kan stasjonen vurderes langt ned. 
Få passasjerer. 3. prioritet  
11 Stryken 
39 
60 
Få togstopp. Forlengelse i treplattform. 
Sekundærplattform benyttes ikke. 
Kan vurderes lagt ned. 3. prioritet 
12 Harestua 220 Ingen tiltak Ingen tiltak 
13 Grua 
128 
116 
Ingen tiltak Må forlenges. 1. prioritet. 
14 Roa 154 
193 
Ingen tiltak Må forlenges. Må vurderes opp mot Lunner. 
1. prioritet. 
15 Lunner 135 Ingen tiltak Må forlenges. 1. prioritet 
16 Gran 133 Ingen tiltak Må forlenges. 1. prioritet 
17 Jaren 
174 
107 
Bør oppgraderes på sikt. Forlenges med 
midlertidig treplattform. 
Må forlenges. 1. prioritet 
18 Bleiken 100 Forlengelse med betongplattform. 
Stopper kun på forespørsel. 
Kan vurderes lagt ned. 3 prioritet  
19 Eina 166 Ingen tiltak Kan vurderes lagt ned. 3 prioritet 
20 Reinsvoll 88 Nytt kryssingsspor med togstopp begge 
retninger vil kreve full oppgradering av 
plattformene.  
Må forlenges. Kan vurderes lagt ned 
midlertidig. 2. prioritet. 
21 Raufoss 137 Ingen tiltak Må forlenges. 1. prioritet 
22 Gjøvik 250 
219 
Ingen tiltak Ingen tiltak 
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5.3 KRYSSINGSSPOR 
For å få til timesfrekvens til Gjøvik må det bygges et nytt kryssingsspor på Reinsvoll. 
Selv om det har ligget et 360 m langt kryssingsspor der tidligere er det ikke nødvendig-
vis enkelt å få bygget dette raskt. Om begge kryssende persontog skal slippe av 
passasjerer vil dette kreve opprustning av begge plattformer som igjen vil utløse krav 
til oppgradering til dagens standard. Området er ikke regulert, men er i kommune-
planens arealdel satt av til trafikkformål samt at eiendommen er Jernbaneverkets 
egen. Det er derfor usikkert om det vil komme krav om reguleringsplan etter Plan- og 
bygningsloven, så Jernbaneverket tar derfor høyde for dette. I tillegg er det ikke 
ønskelig å etablere nyanlegg som krever TXP (togekspeditør), noe som er nødvendig 
her da strekningen ikke er fjernstyrt. Det vurderes likevel som gjennomførbart å 
etablere kryssingsspor med TXP og oppgraderte plattformer i løpet av fem år, fra 
planoppstart.  
Dersom man tenker seg at kun ett av to kryssende tog stopper for passasjerutveksling, 
kan det løses ved å la annen hvert tog stoppe og slippe av passasjerer i spor 1. Det 
betyr at Reinsvoll kun betjenes annenhver time. Dette gir mulighet for å kunne bygge 
kryssingsspor uten å oppgradere begge plattformene, og det kan stå ferdig innen tre år 
fra planoppstart. Bevilgning for kun kryssingssporet (ca. 200 mill.) kan hentes fra 
Handlingsprogrammets del 2 2018-2023, på posten for kapasitetsøkende tiltak. Der er 
det satt av 550 mill. kr. til flere krysningsspor på Gjøvikbanen hvor kun kryssingssporet 
på Nittedal er definert. 
5.4 SIGNALSYSTEM  
5.4.1 FJERNSTYRING OG ERTMS 
Strekningen Roa – Gjøvik har ikke fjernstyring. Ved overgang til fjernstyring skal 
Gjøvikbanen få det felleseuropeiske signalanlegget ERTMS. Tidsplanen for overgang til 
ERTMS er beskrevet i Nasjonal signalplan (Jernbaneverket, 2013). Der omtales 
Gjøvikbanen på følgende måte: Gjøvikbanen prioriteres på grunn av fjernstyring/behov 
for tekniske barrierer på nordre del i tillegg til gamle anlegg/fornyelsesbehov, og 
ferdigstilles med ERTMS i løpet av 2026. Roa – Gjøvik ferdigstilles i 2025, og Grefsen – 
Roa i 2026. 
Ved en utlysning av ny trafikkavtale med oppstart i slutten av 2017, og med en varighet 
på ti år, betyr det at eventuelt nytt togmateriell må være utstyrt med, eller forberedt 
for ERTMS ombordutstyr. Siden ikke hele strekningen Oslo – Gjøvik bygges om til 
ERTMS samtidig må materiellet også ha en STM-enhet. STM (Specific Transmission 
Module) er en tilleggsenhet til ERTMS ombordsystem for å kunne kjøre på en strekning 
som ikke er utrustet med ERTMS. 
5.5 HENSETTING  
For å kunne kjøre lengre materiell på Gjøvikbanen og for å kunne kjøre togtilbudene 
som er presentert, trengs det økt hensettingskapasitet. I Jernbaneverkets Hensettings-
prosjekt for Østlandet er det på Jaren ønsket 3 ekstraplasser (totalt 6 plasser) i år 2020. 
På Gjøvik legges det opp til 2 ekstrasett i 2020 (totalt 6 stk). Det er i Handlings-
programmet satt av bevilgninger til hensetting diverse steder på Østlandet: 55 mill. kr 
2014-17, 570 mill. kr 2018-2023. Dette er beløp til tiltak som ikke var definert på 
tidspunktet, og kan, om ønskelig, benyttes på Gjøvikbanen. Planarbeid for hensetting 
på Jaren er påbegynt og ventes sluttført sommer 2016. Det må i tillegg påregnes to år 
til byggeplan og bygging. 
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6 Konkurranse på Gjøvikbanen 
Jernbaneverket vurderer Gjøvikbanen som en god bane å konkurranseutsette. De 
samme argumentene som sist utlysning, om at Gjøvikbanen med en viss uavhengighet 
til stamnettet og en bane der det er lett å skille ut produksjonen, gjelder fortsatt. I dag 
er det store utfordringer i forhold til kapasitet i Oslotunnelen vest for sentrum. Med 
endestasjon på Oslo S er ikke Gjøvikbanen i så stor grad “innvevd” i den andre lokal-
trafikken i Osloområdet, og kan være lettere å håndtere rutemessig.  
6.1 GJØVIKBANEN SOM EGEN TRAFIKKPAKKE 
TØI konkluderte i sin rapport fra 2010 at konkurransen fra 2004 hadde vært reell; 
Samferdselsdepartementet fikk inn et tilstrekkelig antall tilbud til å kunne føre 
forhandlinger med partene. Det er ingenting som tilsier at det vil være noe mindre 
interesse for å komme med tilbud i neste omgang. Det kan også være enda større 
interesse for å komme inn i det norske markedet denne gangen. Det er, som nevnt i 
Samferdselsdepartementets brev, større politisk vilje og ønske om en jernbanereform 
med innføring av mer konkurranse om persontransport. Dette kan gjøre det mer 
attraktivt å posisjonere seg også for utenlandske aktører, slik at disse er bedre 
forberedt og har større sjanse til å ta markedsandeler i persontransporten på tog i 
Norge. Tøffere økonomiske tider i Europa og veksten i Norge kan også påvirke 
interessen for å komme med tilbud i positiv retning. 
Det er flere forhold som tilsier at det er riktig å lyse ut Gjøvikbanen som egen separat 
anbuds-/tilbudspakke: Gjøvikbanen ender i buttspor på Oslo S, infrastrukturens be-
skaffenhet, særegenhet med tanke på materiell, samt en tredeling av timen med 
hensyn til frekvens. 
 
Beskaffenhet og materiell: 
- Gjøvikbanen er enkeltsporet. Alle andre banestrekninger ut fra Oslo S er 
dobbeltsporet. 
- Plattformene på Gjøvikbanen er i dag korte og lave, og å utvide utover 110 
meter er en meget omfattende oppgave som vanskelig lar seg realisere innen 
2023. Dette betyr at Gjøvikbanen, innenfor anbudsperioden, vil trafikkeres 
med kortere tog, enn det de andre banestrekningene på Østlandet har.  
- Likeledes vil det være lite effektivt å kjøre standardmateriell (enkel FLIRT) på 
Gjøvikbanen fordi disse togene ikke gir økt setekapasitet i forhold til dagens 
tog.  
- I dag har rutetilbudet på Gjøvikbanen en 3-deling av timen. Dette er ikke 
tilfelle på noen av de andre banestrekningene. 
- På grunn av en kurverik trasé, antall stasjoner og planoverganger, manglende 
fjernstyring og lengde på kryssingsspor, er hastigheten på togene begrenset til 
maksimum 130 km/t. Dette kan påvirke valg av togmateriell på Gjøvikbanen.  
 
Marked: 
- Gjøvikbanen vender i dag på Oslo S og er et tilnærmet eget system. Markeds-
volumet er forskjellig på hver side av Oslo og det ble i 2012 sett på som riktig å 
stoppe banen på Oslo S, delvis på grunn av kapasitetsproblemer i Oslo-
tunnelen vest for Oslo. 
 
Det er likevel blitt hevdet at Gjøvikbanen som trafikkpakke er for liten til å være 
attraktiv for mange tilbydere. Dette gjelder antall tog (10 stk), antall togtimer (under 
100 timer), strekningens lengde (124 km) og omsetningsvolum. Det diskuteres derfor i 
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kommende avsnitt hvorvidt Gjøvikbanen bør kombineres med andre baner i samlede 
trafikkpakker. 
6.2 SAMLEDE TRAFIKKPAKKER 
I forhold til spørsmålet om trafikkpakken for Gjøvikbanen kan slås sammen med andre 
togtilbud på Østlandet er det kapasitetsbegrensningen på Oslo S som er førende. Det 
er også forhold som togmateriell, frekvens og maksimal utnyttelse av banen og 
markedet som virker inn.  
I dag er det på sporene inn mot Oslo sentralstasjon som har de største kapasitets-
messige begrensningene for banestrekningene. Ved vurdering om konkurranse på 
sporene og på mulige trafikkpakker er det viktig å se hvordan linjestrukturen er satt 
opp. I følge ruteplanleggerne i Jernbaneverket vil det beste være å lyse ut trafikk-
pakker som går som pendel gjennom Oslo S. Det er begrenset plass på Oslo S og det 
sees som komplisert å la flere operatører konkurrere om Oslo S sin kapasitet.  
Jernbaneverket anbefaler derfor at trafikkpakker som skal lyses ut er pendelpakker da 
disse belaster Oslo S minst. Gjøvikbanen er i dag ikke en pendel, blant annet på grunn 
av banens særpreg og togmateriell, men og fordi Gjøvikbanen kjøres med en rute som 
3-deler timen. Det vil kreve store rutemessige endringer å slå sammen to bane-
strekninger med ulikt rutemønster, i pendel.  
Ved vurdering om trafikkpakken for Gjøvikbanen bør slås sammen i en pendelpakke, vil 
også spørsmål om type togmateriell være viktig. Det vil i utgangspunktet være en 
fordel for tilbyder å kunne trafikkere med samme togmateriell på alle strekninger de 
betjener. I dag har de fleste banestrekningene type 75 og å benytte disse på Gjøvik-
banen vil ikke gi bedre setekapasitet før alle plattformene er utvidet til 220 meter 
(viser til tidligere i rapporten om antall seter per togtype). Velger man toetasjes togsett 
på pendelen vil dette kunne skape utfordringer på Nasjonalteateret stasjon som krever 
kort oppholdstidtid. Et toetasjes tog har som regel lenger tid til passasjerutveksling enn 
enetasjes tog. Med andre ord er det vanskelig å se for seg hvilken annen strekning på 
Østlandet som kan slås sammen med Gjøvikbanen i en trafikkpakke. 
Jernbaneverket ser ikke bort fra at Gjøvikbanen er i minste laget til å være attraktiv 
som egen trafikkpakke. I følge masteroppgaven “Do open access operators exhibit 
inherent cost benefits?”  skrevet av Tørris Rasmussen (2014) vil stordriftsfordelene for 
en operatør være relativt små når det gjelder stor geografisk utstrekning, mens 
operatører med relativt korte banestrekninger/små ruteområder har en del å hente på 
å bli større opp til et visst punkt. En studie fra Storbritannia underbygger dette, ved å 
vise at britiske operatører av pendlerruter med mindre enn 500 togtimer per dag kan 
få lavere enhetskostnader ved å bli større (Wheat & Smith, publiseres i papirversjon 
januar 2015).  
Rasmussen (2014) finner at effekten ved å øke ruteomfanget for operatører med 
mindre enn 100 togtimer per dag er enda større. Det er ikke sett på hva dette skyldes, 
men han mener det har å gjøre med hvor mange togsett som trengs, utnyttelsen av 
togpersonalet og støttefunksjoner som salg og vedlikehold.  
Gitt at Rasmussens funn stemmer, betyr det at Gjøvikbanen, til tross for suksessen, er i 
minste laget for effektiv drift som en enkeltstående pakke.  
Dette betyr imidlertid ikke at mindre baner, som Gjøvikbanen, ikke bør konkurranse-
utsettes. Argumentene for uavhengigheten til Gjøvikbanen er sterke. Essex Thameside-
franchisen øst for London er på mange måter en lignende pakke i størrelse, men med 
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lengre tog og langt større frekvens, som gir et langt høyere antall togtimer per dag. 
Uavhengigheten til linjen har ført til at selskapet enklere har kunnet forbedre tilbudet 
inkludert en flåte på helt nye togsett (74 sett à fire vogner). En flåte på kun 12 togsett 
er imidlertid relativt liten og kan bli dyr både i innkjøp og drift om den er forskjellig fra 
resten av togflåten på Østlandet, dette kunne blitt løst gjennom et felles leasingselskap 
og lengre plattformer. Det må også vurderes hvordan markedet er for vedlikeholds-
tjenester, da NSB-konsernet kan ha en fordel i Mantena. 
Jernbaneverket vurderer det derfor slik at vurderingen av Gjøvikbanen konkurranse-
utsatt som en egen trafikkpakke er riktig frem til eventuelle plattformforlengelser og 
kapasitetsforbedringer er gjort, og banen kan kjøres som en del av en gjennomgående 
pendel. 
6.3 OPPSUMMERING 
Gjøvikbanen bør lyses ut som en enkeltstående strekning på grunn av dens be-
skaffenhet og særegenhet med tanke på materiell, konsept og tilstand. Person-
trafikken på banen er nok i minste laget, derfor kan det være fornuftig med utlysning 
av Gjøvikbanen samtidig med andre strekninger eller pakker slik at operatørene/ til-
byderne selv kan regne ut eventuelle synergier, og legge inn tilbud på enkelt-
strekninger eller flere strekninger samtidig. Dette åpner for større fleksibilitet og kan 
muliggjøre interesse fra flere tilbydere. 
Selv om de lyses ut samtidig, kan det være hensiktsmessig at strekningene har oppstart 
på forskjellig tidspunkt for å få en gradvis innføring av materiell og personell som gjør 
det enklere å bygge opp en tilstrekkelig robust organisasjon. I det videre arbeidet med 
trafikkpakker bør det vurderes nøye hvilke behov staten ønsker dekket, og hvilke 
effekter samfunnet ønsker å oppnå på de ulike strekningene, inkludert Gjøvikbanen. 
Man bør imidlertid være oppmerksom på at NSB Gjøvikbanen AS kan ha et 
konkurransefortrinn de første 4-5 årene av trafikkavtalen uansett hvor lang den nye 
trafikkavtalen blir, fordi de mest sannsynlig kan ta i bruk nytt materiell tidligere enn 
andre tilbydere ettersom NSB har en opsjonsavtale med Stadler. Det kan være 
utfordrende for andre tilbydere å ha passende materiell som er godkjent for bruk i 
Norge tilgjengelig like raskt.  
Infrastruktur og sannsynligvis ikke togmateriell, vil ikke være klart ved oppstart av ny 
anbudsperiode i slutten av 2017, men tidligst 4-5 år senere, avhengig av tid til 
materiellanskaffelse, samt bevilgninger og plan- og byggefase for infrastrukturtiltak. 
Det kan derfor være hensiktsmessig å lyse ut en anbudsperiode som varer til nytt 
materiell er tilgjengelig og nytt togtilbud kan iverksettes. 
Derfor foreslår Jernbaneverket å lyse ut to etterfølgende anbudsperioder samtidig. 
Den ene på fem år og den neste på minimum 10 år. Dette vil gjøre det mulig for 
tilbyderne å konkurrere på likeverdige vilkår for den andre tilbudsperioden. 
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7 Konklusjon  
Nedenfor oppsummeres Jernbaneverkets anbefalinger med hensyn til bestillingen fra 
Samferdselsdepartementet, i form av svar på spørsmålene som ble presentert inn-
ledningsvis. 
1. Mulighetsrommet for et nytt togtilbud 
a) Hvilket togtilbud er det mulig å realisere innenfor NTP-rammen (2014-
2023)?  
Jernbaneverket har identifisert to tilbudskonsepter som bedrer dagens togtilbud på 
Gjøvikbanen. Begge kan tidligst innføres i andre del av NTPs planperiode (2018-2023), 
grunnet behov for bedret infrastruktur. Det første alternativet er NSB Gjøvikbanen AS’ 
tilbudskonsept A2. Det innebærer at det kjøres én timespendel til Hakadal med stopp 
på alle stasjoner og én timespendel til Gjøvik med samme stoppmønster som dagens 
tog til Gjøvik. Tilbudet suppleres i rush med ekstratog til/fra Jaren, slik at det da blir 
avgang fra Oslo S ca. hvert 20. minutt. 
 
Jernbaneverket har videre identifisert en redusert versjon av A2 hvor det tilbys 
timesavganger til henholdsvis Hakadal og Jaren, mens Gjøvik beholder to-timers 
intervall som i dag (med ekstra tog i rushtid tilsvarende dagens nivå). Forskjellen på A2 
og den reduserte versjonen av A2 er at det sistnevnte togtilbudet ikke er avhengig av 
kryssingsspor på Reinsvoll. Dermed kan kostnadene for dette tiltaket utsettes eller 
spares ved iverksettelse av redusert A2. 
 
Både A2 og den reduserte versjonen av A2 gir en betydelig forbedring av persontog-
tilbudet på Gjøvikbanen. Grunnrutefrekvensen i A2 øker på strekningen Oslo – Gjøvik, 
mens den i redusert versjon av A2 øker på strekningen Oslo – Jaren. Samtidig blir 
tilbudet på Gjøvikbanen mer lettfattelig med det oppstivede togtilbudet som foreslås i 
de to tilbudene enn tilfellet er på Gjøvikbanen i dag. 
Jernbaneverket mener at det å få til en best mulig utnyttelse av kapasiteten på Oslo S 
forutsetter at togene på Gjøvikbanen til sammen kan klare seg med ett togspor på Oslo 
S, fordi dette gjør det mulig å frigjøre trafikkapasitet ved Oslo S for tog fra Follo- og 
Østfoldbanen (i dag benytter togene fra Gjøvikbanen to spor). Jernbaneverket har ikke 
identifisert andre togtilbud enn A2 og den reduserte versjonen av A2 hvor Gjøvikbanen 
kan klare seg med bruk av kun ett spor på Oslo S
10
. 
 
Det er ikke foreslått infrastrukturinvesteringer i første del av planperioden i inne-
værende NTP (2014-2017). Kunnskap om infrastrukturen på Gjøvikbanen tilsier at det 
ikke er mulig å bedre persontogtilbudet på Gjøvikbanen med dagens infrastruktur. Gitt 
denne vurderingen, er det ikke mulig å bedre togtilbudet på Gjøvikbanen innenfor 
første planperiode i NTP. 
 
Innenfor andre del av NTPs planperiode (2018-2023) er det derimot mulig å innføre A2 
eller redusert versjon av A2, gitt at det gjøres ekstrabevilgninger til utvidelse av platt-
former til 110 meter. I Handlingsprogrammet er det foreslått midler til banestrøm-
forsyning, kryssingsspor (ikke spesifisert hvor) og til stasjonstiltak på Nittedal.  
 
Iverksettelse av A2 vil dessuten medføre ni tog i turnering mot åtte tog med dagens 
togtilbud. Per i dag er hensettingskapasiteten fullt utnyttet. Man trenger derfor én 
hensettingsplass til for å kunne kjøre dette togtilbudet. Det foreslått satt av midler til å 
øke hensettingskapasiteten på Østlandet i Handlingsprogrammet 2014-2023. 
                                                                
10 Jernbaneverket utviklet i prosjektet R2023 NTP en annen rutemodell for Gjøvikbanen, hvor togene trengte 
å bruke to spor på Oslo S i rushtid. Den modellen tilfredsstiller ikke kravet.  
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Gitt at man ønsker å innføre togtilbudet A2 eller redusert versjon av A2 kan man regne 
med at det vil ta minimum fem år fra beslutningstidspunkt til de nødvendige 
infrastrukturtiltakene på Reinsvoll og Nittedal tidligst vil kunne stå klare, basert på 
generell tidsramme for planleggings- og byggefaser for infrastrukturtiltak i jernbane-
sammenheng. Omtrent samtidig med dette vil togmateriellet på Gjøvikbanen være 
modent for utskiftinger (2019-2020), som beskrevet i kapittel 2.3.2. 
 
For å kunne innføre nytt togmateriell på Gjøvikbanen er det nødvendig med plattform-
er som er tilpasset 110 meter lange tog
11
. I tillegg kan banestrømforsyning legge 
begrensninger på hvilket togmateriell som kan velges. Disse to tiltakene er nødvendige 
uansett om man velger å fortsette dagens togtilbud på Gjøvikbanen eller velger å 
innføre A2 eller redusert versjon av A2. Plattformforlengelser er nødvendig fordi det 
har kommet nye krav til utforming av moderne passasjertog, som gir lavere plass-
kapasitet per kvadratmeter enn på dagens tog. Derfor må det nye materiellet være 
lengre for å kunne frakte tilsvarende antall passasjerer som dagens tog.  
 
Iverksettelse av A2 eller redusert A2 vil imidlertid redusere muligheten for framføring 
av godstog på Gjøvikbanen sammenlignet med dagens togtilbud. Det er ikke i tråd med 
målene i NTP 2014 – 2023, der det ligger en føring på å tilrettelegge for en kapasitets-
økning for gods på bane på mellom 20 og 50 %  (Meld.St.26 (2012-2013), 2013, s. 183).  
 
Den eneste måten å få til en betydelig økning av både gods- og persontogkapasiteten 
på Gjøvikbanen er å bygge en ny bane på strekningen Alnabru/Grorud-Nittedal. Da vil 
lokal- og regiontrafikk kunne skilles på strekningen Hakadal – Oslo S, og det vil bli økt 
kapasitet for godstog mot Bergens- og Sørlandsbanen.  
  
                                                                
11
 For oversikt over plattformlengder på Gjøvikbanen, se figur 1 i kapittel 2.2.7. 
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b) Hvilket togtilbud er det mulig å realisere innenfor NTP-perioden (2014-2023) 
gitt at man ikke begrenses av de foreslåtte budsjettbevilgningene innenfor 
NTP-perioden? 
Jernbaneverket anser det ikke som mulig å bedre togtilbudet på Gjøvikbanen innen 
utgangen av første del av planperioden i inneværende NTP (2014-2017) selv om det gis 
økte bevilgninger i denne planperioden. Banestrømforsyning er det eneste 
identifiserte infrastrukturtiltaket hvor planleggings- og byggefasen vil kunne ferdig-
stilles til 2018. Men dette tiltaket er ikke alene tilstrekkelig til å innføre A2 eller en 
redusert versjon av A2. Innen 2023 er det derimot mulig å iverksette både redusert 
versjon av A2 og versjon A2, som beskrevet i besvarelsen av spørsmål 1a).  
 
Innenfor andre halvdel av NTP-perioden vil det vil være viktig å vurdere ny bane på 
strekningen Grorud – Hakadal. Dette vil bedre situasjonen både for gods- og person-
trafikk. For godstrafikken fra Alnabru vil det, kombinert med lengre kryssingsspor på 
strekningen Hakadal – Roa, gi mulighet for flere godstog enn i dag. For persontrafikken 
vil det gi redusert kjøretid (8-12 minutter) på strekningen Hakadal – Oslo S når de 
kjøres via den nye banen.  
 
Dersom man i tillegg ønsker å øke antall persontog på Gjøvikbanen, kreves det ny Oslo-
tunnel. Dette på grunn av begrenset vendekapasitet på Oslo S. Med ny tunnel vil det 
være mulig at flere tog pendler mellom øst og vest, og det blir frigjort kapasitet til å 
vende flere tog på Oslo S.  
 
Nedenfor følger en figur som oppsummerer nødvendige tiltak og hva slags togmateriell 
som hensiktsmessig å benytte for å iverksette de to togtilbudene som anbefales for 
Gjøvikbanen, det vil si A2 og den reduserte versjon av A2. 
 
Figur 8 Nødvendige tiltak for å fortsette å kjøre nåværende togtilbud på Gjøvikbanen versus å iverksette A2 
eller redusert versjon av A2. 
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2. Hvilket togmateriell bør benyttes for å betjene det foreslåtte tilbudet? 
Jernbaneverket anbefaler, til tross for nevnte ulemper ved et ikke-standardisert 
materiell, å vurdere toetasjes tog på Gjøvikbanen. Dette fordi toetasjes tog vurderes 
som den mest hensiktsmessige måten å øke setekapasiteten på langs Gjøvikbanen på 
mellomlang sikt (4-15 år).  
 
Setekapasiteten på et tog kan enten økes ved å kjøre lengre tog, flere tog eller to-
etasjes tog. Det lar det seg vanskelig gjøre å øke setekapasiteten på Gjøvikbanen på 
mellomlang sikt gjennom å kjøre lengre tog. Dagens togmateriell på Gjøvikbanen, type 
69G, er nedslitt og må fornyes før 2020. Dersom plattformene på strekningen ikke 
forlenges til 110 meter, vil nytt materiell ha lavere transportkapasitet enn det dagens 
tog har. Dette fordi det stilles nye krav og behov til utforming av moderne passasjer-
tog.  
Basert på etterspørsels-prognosene for 2027 vil det med tre tog pr time i rushtimene 
være behov for en sitteplasskapasitet på ca. 340 pr togsett.  
 
For å opprettholde dagens transportkapasitet må det derfor kjøres lenger tog enn i 
dag. Tog tilpasset en plattformlengde på 110 meter vil tilfredsstille kravet til utforming 
av moderne passasjertog og samtidig tilby tilsvarende antall seteplasser som dagens 
tog. 
Én måte å øke setekapasiteten på vil være å innføre doble sett, med standardlengde på 
220 meter. Dette ville doblet setekapasiteten fra dagens tog. 220 meter er standard 
toglengde på Østlandet, men langs Gjøvikbanen er det få plattformer som tilfredsstiller 
denne standarden. Å bygge ut plattformene langs Gjøvikbanen til 220 meter vil kreve 
meget omfattende og kostbare tiltak, og betinger total ombygging av mange av 
stasjonene langs banen. Dette tiltaket vil lede til en svært komplisert anleggsperiode. 
Jernbaneverket anbefaler derfor ikke å etablere standarden på 220 meter som 
grunnlag for den kommende anbudsperioden langs Gjøvikbanen.  
Når det gjelder muligheten for å øke setekapasiteten på Gjøvikbanen gjennom å kjøre 
flere tog, måtte det blitt kjørt flere tog inn og ut av Oslo i rushtimene, hvor passasjer-
grunnlaget er størst, for at dette tiltaket skulle blitt oppfattet som en måte å øke sete-
kapasiteten på. Imidlertid økes ikke frekvensen langs Gjøvikbanen i rushtimen inn og ut 
av Oslo verken i alternativ A2 eller i den reduserte versjonen av A2
12
.   
  
                                                                
12 Se besvarelsen av spørsmål 1a) for spesifisering. 
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3. Er det mest hensiktsmessig å lyse ut Gjøvikbanen som en egen trafikkpakke eller 
sammen med andre togtilbud på Østlandet? 
Ved vurdering om konkurranse på sporene og på mulige anbuds-/trafikkpakker er det 
viktig å se hvordan linjestrukturen er satt opp. I dag er det sporene inn mot Oslo S som 
har de største kapasitetsmessige begrensningene for banestrekningene. Jernbane-
verket anbefaler derfor å lyse ut trafikkpakker som går som pendel gjennom Oslo S. 
Det er begrenset plass på Oslo S og det sees som komplisert å la flere operatører 
konkurrere om Oslo S sin kapasitet. 
Gjøvikbanen bør lyses ut som en egen trafikkpakke på grunn av dens beskaffenhet og 
særegenhet med tanke på materiell, konsept og tilstand. Gjøvikbanen stopper i dag på 
Oslo S på grunn av dette og går ikke i pendel med andre banestrekninger.  
Selv om ikke Gjøvikbanen inngår i noen trafikkpakke, kan det være fornuftig med 
utlysning av Gjøvikbanen samtidig med andre strekninger eller trafikkpakker slik at 
operatørene/tilbyderne selv kan regne ut eventuelle synergier, og legge inn tilbud på 
enkeltstrekninger eller flere strekninger samtidig. Dette åpner for større fleksibilitet og 
kan muliggjøre interesse fra flere tilbydere. 
Det kan også være hensiktsmessig at strekningene lyses ut samtidig, men har oppstart 
på forskjellig tidspunkt for å få en gradvis innføring av materiell og personell som gjør 
det enklere å bygge opp en tilstrekkelig robust organisasjon. 
 
Jernbaneverket antar at NSB Gjøvikbanen AS vil ha et konkurransefortrinn de første 4-
5 årene av trafikkavtalen uansett hvor lang den nye trafikkavtalen blir. Dette fordi de 
mest sannsynlig kan ta i bruk nytt materiell tidligere enn andre tilbydere ettersom NSB 
har en opsjonsavtale med Stadler. Det er lite sannsynlig at noen andre tilbydere har 
passende materiell som er godkjent for bruk i Norge. 
 
Derfor foreslår Jernbaneverket å lyse ut to etterfølgende anbudsperioder for 
Gjøvikbanen samtidig. Den ene på fem år og den neste på minimum 10 år. Dette vil 
gjøre det mulig for tilbyderne å konkurrere på likeverdige vilkår for den andre 
tilbudsperioden. 
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9.2 NSBS FORSLAG TIL NYTT TOGTILBUD PÅ GJØVIKBANEN 
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